

PRIMĂRIA LACUSTENI

SC ATLAS SPORT SRL

Nr. 857 din 30.03.2020

Nr. 1158 din 30.03.2020

ACT ADIȚIONAL NR.1 in 31.03.2020

La CONTRACT DE PROIECTARE TEHNICĂ și EXECUȚIE LUCRĂRI Nr.2246 din 20.09.2019

Între

PRIMĂRIA LACUSTENI, cu sediul în localitatea Lacusteni, Strada Principala, nr. 17, județul Valcea, cod fiscal 16404161, tel. 0250840815, cont bancar RO 85 TREZ 24A6 7050 1710 101X deschis la Trezoreria Bălcești, reprezentată prin Bocșaru Cosmin, având funcția de Primar, în calitate de achizitor

și

ATLAS SPORT SRL, cu sediul în Targu Mures, str. Voinicenilor, nr. 62, jud. Mureș, număr de înmatriculare J 26/617/2013, cod fiscal RO 31806715, cont RO 80 TREZ 4765 069X XX01 4359, deschis la Trezoreria Mures, reprezentată legal prin Emanuel Toma, funcția Administrator, în calitate de executant, pe de altă parte.

a intervenit prezentul act adițional, în următoarele condiții:

Art.1 Având în vedere contextul actual al stării de urgență instituită prin Decretul Prezidențial nr.195 din 16.03.2020 pe teritoriul României în data de 16.03.2020, publicată în Monitorul Oficial nr.222 din 16.03.2020, se prelungește, la solicitarea constructorului, de comun acord, termenul de execuție a lucrării până la 01.05.2020.

Art.2 Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat azi data semnării în trei exemplare originale dintre care două exemplare vor rămâne la beneficiar și unul la executant.

Achizitor,
PRIMĂRIA LACUSTENI

Executant,
SC ATLAS SPORT SRL

Primar,
Bocșaru Cosmin

Administrator,
Toma Emanuel

Achiziții publice,
Mitroi Octavian-Daniel

Director Vanzari,
Stan Bianca

Contabil,
Matei Ilie-Cristian

